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ACCION FORMATIVA: GESTION DE PROYECTOS 

CONTENIDOS 
 
TEMA 1. INTRODUCCIÓN 
 
 Definiciones y referencias de gestión de proyectos 
 Estándares de Gestión de proyectos – PmBok 
 Sofware de Gestión de Proyectos 

 
TEMA 2. INTEGRACIÓN DE PROYECTO 
 
 Acta de Proyecto. Modelos y plantillas. Requisitos. 
 Plan de gestión de proyectos. Plantillas. 
 Fases del proyecto: Iniciación – Planificación – ejecución – Seguimiento 

– cierre 
 Ciclo de vida del proyecto y producto. 
 Uso de Ms Project en plan de gestión de proyecto 

 
TEMA 3. DEFINICIÓN DEL PROYECTO. ALCANCE 
 
 Estimación de Actividades y paquetes de trabajo. 
 EDT. 
 Secuenciar actividades 
 Cronograma y Diagrama de Gantt. 

 
TEMA 4. COSTES EN EL PROYECTO 
 
 Estimación de costos. 
 Tipos de costes. Uso de Ms Project para aplicar costes. 
 Plantillas en Excel para gestionar costes en Proyectos. 
 Valor ganado. 

 
TEMA 5 . CONTROL DE CALIDAD 
 
 Planificación de calidad. 
 Revisiones del Cronograma del proyecto ante cambios por Control de 

Calidad 
 Oficina de Control de Calidad. 
 Uso de Control de Calidad en Ms Project. 

 
TEMA 6 . RECURSOS HUMANOS 
 
 Tipos de recursos en el proyecto. Contratación. 
 Costos fijos y variables. Ms Project. Coste por uso. 
 Seguimiento de costos. Linea de base de costes 
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TEMA 7. COMUNICACIONES EN PROYECTOS 
 
 Identificar Interesados. 
 Tipos de comunicaciones. Modelos. 
 Ms Project integrado con Ms Outlook – Project Server – 

 
TEMA 8. RIESGOS EN EL PROYECTO 
 
 Tipos de riesgos. 
 Manejo de riesgos en el proyecto. Simulaciones. 
 Aplicación de tareas de riesgos con Ms Project. 
 Analisis cuantitativo y cualitativo de riesgos. 

 
TEMA 9. AQUISICIONES EN PROYECTOS 
 
 Adquisiciones en fases del proyecto 
 Comprar o fabricar 
 Administrar adquisiciones 
 Cierre de proyecto 

 


