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ACCION FORMATIVA : GESTION DE PROYECTOS 

CONTENIDOS 
 
TEMA 1. INTRODUCCIÓN 
 

� Definiciones y referencias de gestión de proyectos 
� Estándares de Gestión de proyectos – PmBok 
� Sofware de Gestión de Proyectos 

 
TEMA 2. INTEGRACIÓN DE PROYECTO 
 

� Acta de Proyecto. Modelos y plantillas. Requisitos. 
� Plan de gestión de proyectos. Plantillas. 
� Fases del proyecto: Iniciación – Planificación – ejecución – Seguimiento 

– cierre 
� Ciclo de vida del proyecto y producto. 
� Uso de Ms Project en plan de gestión de proyecto 

 
TEMA 3. DEFINICIÓN DEL PROYECTO. ALCANCE 
 

� Estimación de Actividades y paquetes de trabajo. 
� EDT. 
� Secuenciar actividades 
� Cronograma y Diagrama de Gantt. 

 
TEMA 4. COSTES EN EL PROYECTO 
 

� Estimación de costos. 
� Tipos de costes. Uso de Ms Project para aplicar costes. 
� Plantillas en Excel para gestionar costes en Proyectos. 
� Valor ganado. 

 
TEMA 5 . CONTROL DE CALIDAD 
 

� Planificación de calidad. 
� Revisiones del Cronograma del proyecto ante cambios por Control de 

Calidad 
� Oficina de Control de Calidad. 
� Uso de Control de Calidad en Ms Project. 

 
TEMA 6 . RECURSOS HUMANOS 
 

� Tipos de recursos en el proyecto. Contratación. 
� Costos fijos y variables. Ms Project. Coste por uso. 
� Seguimiento de costos. Linea de base de costes 
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TEMA 7. COMUNICACIONES EN PROYECTOS 
 

� Identificar Interesados. 
� Tipos de comunicaciones. Modelos. 
� Ms Project integrado con Ms Outlook – Project Server – 

 
TEMA 8. RIESGOS EN EL PROYECTO 
 

� Tipos de riesgos. 
� Manejo de riesgos en el proyecto. Simulaciones. 
� Aplicación de tareas de riesgos con Ms Project. 
� Analisis cuantitativo y cualitativo de riesgos. 

 
TEMA 9. AQUISICIONES EN PROYECTOS 
 

� Adquisiciones en fases del proyecto 
� Comprar o fabricar 
� Administrar adquisiciones 
� Cierre de proyecto 

 


